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1. Premessa

Con i fondi ottenuti dal finanziamento per il seguente progetto, il Comune di Cingoli
ha riqualificato un tratto del Fiume Musone posto a valle della diga di Castreccioni
partendo dal punto in cui l'asta fluviale riprende il suo corso, dopo lo sbarramento
realizzato per la creazione del bacino artificiale di Castreccioni. Nonostante tale opera
abbia modificato sensibilmente il paesaggio, ha favorito I'affermarsi di una delle poche
aree umide presenti nelle Marche nella quale, ormai da alcuni anni, sostano numerosi
uccelli migratori, alcuni dei quali hanno trovato nel suo intomo habitat idonei allo
stanziamento. Per tale motivo il Lago di Cingoli ha meritato ['lstituzione dell”Oasi
Faunistica Provinciale di Castreccioni”. Da non dimenticare che il lago ed il fiume si
trovano ai piedi di un sito d'importanza comunitaria SIC “Macchia di Montenero” e di un
Area Floristica Protetta e vicinissimo ad una ZPS (Monte San Vicino e Canfaito). La
pulizia di questo tratto di fiume prossimo all'invaso, ha certamente avuto 'importante
funzione di ampliamento dell’areale per numerose specie di fauna acquatica gia presente
nel lago. La conferma di cid & stata data anche dai numerosi avvistamenti fatti dai
frequentatori della zona. Molti germani adulti e piccoli, aironi e addirittura alcune nitticore
hanno frequentato il fiume dopo qualche mese dalla sua pulizia. Inoltre, attraverso il

ritrovamento di tracce, é stata accertata anche la presenza di daini in prossimita del fiume.

2. Risultati ottenuti con la realizzazione del progetto

Attraverso il finanziamento concessogli, il Comune di Cingoli ha riqualificato dal
punto di vista ambientale, un tratto del Fiume Musone trascurato ormai da molti anni e
pertanto divenuto, soprattutto in alcuni tratti, un’area soggetta ad un forte degrado. Tale
intervento ha una duplice finalita, oltre a quella puramente estetica (ma non per questo
trascurabile), certamente il miglioramento degli habitat faunistici e vegetazionali presenti
lungo il tratto di asta fluviale scelto. Infatti, attraverso gli interventi realizzati, si &€ cercato di
ricreare un collegamento tra questi siti, con un conseguente potenziamento del corridoio
ecologico gia esistente. Inoltre, I'applicazione del concetto di rete ecologica consente
favorevoli connessioni con altri importanti temi: innanzitutto la fruizione del territorio
mediante itinerari pedonali che possono facilmente sovrapporsi a parte dei corridoi
ecologici, ma anche la conservazione ed il miglioramento del paesaggio. Le opere
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realizzate hanno avuto impatto ambientale pressoché nullo, e certamente favoriranno un

aumento della biodiversita animale e vegetale dell'area.

3. Interventi realizzati e varianti in corso di progetto

Per cid che concerne la realizzazione vera e propria del progetto, nell'ottica della
riqualificazione della superficie oggetto di questo lavoro, il tratto di fume Musone situato
tra la diga di Castreccioni ed il ponte dellIntagliata & stato di nuovo sottoposto ad
un’analisi precisa e puntuale per verificare la presenza dei fenomeni di degrado riscontrati
allepoca della progettazione, ed & emersa subito una situazione peggiore di quella

precedentemente riscontrata.

La lunghezza totale dell'asta fluviale oggetto degli interventi & di circa 1.800 metri; gli
interventi hanno interessato tratti di larghezza variabile: da 5-6 metri del'alveo fino al

massimo 20 metri, per una superficie totale interessata di circa 16.500 mq.

Il progetto iniziale prevedeva alcuni interventi che, purtroppo, per svariati motivi esposti piu
avanti, hanno dovuto subire alcune variazioni. Di seguito una descrizione delle opere

realizzate e, ove rese necessarie, delle modifiche.

La prima parte dell’'asta fluviale presa in considerazione, partendo da monte verso valle,
(tratto n. 1 nella cartografia allegata), si trovava al momento della progettazione, ed ad
oggi non risulta variata, in buone condizioni dal punto di vista naturalistico-ambientale,
infatti per questo tratto non erano previsti interventi.

Il tratto successivo (tratto n. 2 in cartografia), sempre proseguendo verso valle, arriva fino
ai piloni del viadotto provinciale e, in fase progettuale, si caratterizzava per la presenza di
alcuni tratti di naturalita di non trascurabile interesse, ma alcune aree avevano bisogno di
una “rinaturazione” vera e propria. Gli interventi previsti nella fase di progettazione e
riportati nella relazione tecnica redatta al momento della richiesta di finanziamento, erano

riconducibili a:

- ripulitura di una scarpata sulla sponda sinistra completamente ricoperta da rovi, derivante
dalla costruzione di una stradina d’accesso. Tale specie infestante non rappresenta perd
un habitat adatto per molte specie animali, pertanto ci & sembrato naturale pensare di



estirparla totalmente e di ricostituire in quell'area, il “vecchio” bosco naturaliforme con
lausilio, vista l'acclivita della scarpata, di alcuni interventi di ingegneria naturalistica
(realizzazione di fascinate per circa m 50 volti a contenere I'eventuale franosita del terreno

sciolto, con all'attecchimento delle specie messe a dimora.

Rispetto al progetto presentato inizialmente perd, si sono resi necessari dei cambiamenti
in corso d’opera. Infatti, nei sopralluoghi fatti durante la fase progettuale, la scarpata
risultava totalmente ricoperta da rovi, molto fitti € molto sviluppati fino alla sponda del
fiume e non era prevedibile 'enorme massa di scarti di materiali-edili che tale vegetazione
ricopriva. Inoltre, la ripulitura, eseguita sia manualmente che con mezzi meccanici, e
I'asportazione obbligata della enorme quantita di rifiuti scoperta dopo l'estirpazione dei
rovi, & stata molto piu difficoltosa del previsto pertanto, non & stato possibile, con i soldi a

disposizione, effettuare la ricostituzione del bosco ripariale.

Infine, la fascinata prevista non risulta necessaria in quanto, dopo la totale asportazione
dei rifiuti, si & potuta verificare I'effettiva natura del terreno che non & franoso come si era
ipotizzato, ma al contrario risulta piuttosto stabile e con una pendenza adatta alla
piantumazione di specie vegetali. In ogni caso, il ripristino del bosco & stato solo
rimandato, ma & intenzione del Comune di Cingoli ripristinare questo tratto di vegetazione

ripariale, come da progetto iniziale, negli anni a venire utilizzando risorse proprie.

- asportazione di una notevole quantita di rifiuti (scarti di materiali edili, blocchi di cemento,
lamiere, immondizia, vecchi pneumatici, ecc.) posti sempre in sinistra idrografica e
derivanti dall'utilizzo di questa zona, nel corso degli anni, come discarica abusiva, formanti
una vera e propria scarpata poiché gettati dall’alto e ripulitura dell'alveo da tronchi che
ostacolavano il decorso del fiume. Gli interventi progettati per quést’area sono riconducibili
alla ripulitura generale, effettuata sia con mezzi meccanici che manualmente, finalizzata
all'eliminazione di tutti i materiali accumulatisi negli anni ed alla ricostituzione di una nuova
“vera” scarpata fatta di materiali vegetali.

Anche in questo caso, a causa di alcuni imprevisti verificatisi in corso d’opera, non é stato
possibile realizzare tutti gli interventi previsti, come di seguito spié'gato. Tali modifiche non
sono imputabili alla volonta dei progettisti, ma piuttosto sono conseguenza di eventi
metereologici di notevole intensita, avvenuti nel territorio cingolano nel febbraio scorso,
che hanno causato molteplici danni in tutta la zona. In particolare nel nostro caso, parte



della scarpata in cui erano in corso i lavori di ripulitura, a causa dell'alluvione, & franata
ostruendo il sentiero che costeggiava la sinistra idrografica del fiume ed & giunta fino
all'alveo. La riapertura di tale sentiero & stata inevitabile e fondamentale per poter andare
avanti con la realizzazione dell'intero progetto in quanto la terra ostacolava 'avanzata dei
mezzi meccanici nei tratti seguenti. Oltretutto, con la frana sono scesi in alveo altri rifiuti,
anche di grosse dimensioni, e vegetazione che abbiamo dovuto provvedere rimuovere

nuovamente.

Come prevedibile, tale disguido ha fatto aumentare i costi di ripulitura sia manuali che
meccanici, pertanto anche in questo caso dovranno essere rendicontati costi maggiori,

rispetto alla stima iniziale, per I'asportazione di materiali vari ed il relativo trasporto.

Nonostante tutto, a noi piace considerare a tutti i costi il bicchiere mezzo pieno: il terreno
franato ha costituito una sorta di penisola sopra l'alveo, cid permette ai fruitori della zona
di toccare con mano I'acqua che scorre e di osservare da vicino gli “abitanti” del fiume; tale
risvolto risulta davvero suggestivo, anzi ci ha dato lo spunto per realizzare una percorso

pedonale che si snoda fino all’area umida collocata nel tratto successivo.

Per quanto riguardo il terzo tratto considerato (v. tratto n. 3 nella cartografia allegata), che
va dai piloni del viadotto provinciale alla sorgente di Crevalcore, non erano stati previsti
molti interventi, poiché si presentava al momento della progettaiibne e si mantiene tuttora
ben conservato dal punto di vista naturalistico e “pulito” per quanto riguarda i rifiuti. In
questo caso tutti gli interventi proposti nel progetto iniziale sono stati realizzati e sono
riconducibili a:

- asportazione generale di pochi rifiuti e di tronchi molto ingombranti sempre sulla
sinistra idrografica ed all'interno dell'alveo; s
- ricostruzione della vegetazione palustre in una piccola zona umida formatasi

naturalmente nei pressi della sorgente di Crevalcore.

Anche in questa zona l'alluvione ha creato qualche problema facendo aumentare la
quantita di tronchi e rami che ostacolavano il naturale deflusso dell'acqua del fiume;
inoltre la chiusura dell'attivita di ristorazione posta vicinissimo al fiume, ha probabilmente
incoraggiato la pessima abitudine di qualcuno di gettare rifiuti all'aperto.



Nell'ultimo tratto considerato, contrassegnato in cartografia con il numero 4, quello cioé
che va dalla sorgente di Crevalcore al ponte dell’Intagliata (chiamato “ponte romano” dalla

popolazione locale vista I'epoca della costruzione), & stata compiuta una ripulitura

generale asportando anche qui alcuni grossi tronchi caduti nel letto del fiume.

La parte consistente dellopera & stata purtroppo, a differenza del progetto iniziale
presentato, la pulizia, infatti usi poco civili negli anni hanno portato all’accumulo di rifiuti e
detriti sia nel letto del fiume che lungo le sponde. Al momento della realizzazione del
progetto, come gia detto sopra, si &€ dovuto procedere alla ripulitura del Musone sia dalla
vegetazione, con il taglio selettivo delle piante cadenti e/o cadute ed alla rimozione degli

ostacoli presenti sia in alveo che fuori.

Per prolungare nel tempo i risultati della bonifica, sara poi definito un piano di
manutenzione costante destinato a coinvolgere la stessa manodopera che ha realizzato
tale progetto, e cioé, giovani imprenditori agricoli locali e ragaiii della zona, che dietro
retribuzione provvederanno anche alla pulizia della vegetazione lungo il tratto fluviale per i

prossimi anni.
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3. Conclusioni

Il nostro obiettivo vuole essere la conservazione della biodiversita di questo territorio,
individuando attraverso quest'area, in cui la variabilita biologica e quella storico-culturale

siano valorizzate e rese fruibili anche per le generazioni future.

Il ripristino di bosco igrofilo o planiziale al margine di zone umide favorisce tutte quelle
specie che utilizzano gli stagni (nel nostro caso anche il bacino artificiale) come risorsa
trofica, ma che sono legate agli ambienti boschivi per la riproduzione o la sosta, come gli
Ardeidi gregari, il Lodolaio (Falco subbuteo), il Gufo comune (Asio otus) e gli anfibi.

| piccoli stagni (area umida), dove sono assenti i pesci, sono di grande valore per la
riproduzione degli anfibi, un gruppo che conta molte specie seriamente minacciate nei vari
paesi europei e in ltalia, e di insetti acquatici, come le libellule, gia molto comuni nel primo
tratto dell’asta fluviale preso in esame. Inoltre, questi specchi d'acqua hanno un altissimo
valore didattico.

Con questo progetto, si & cercato di fornire ambienti adatti alla sosta, all'alimentazione e
alla riproduzione di un elevato numero di taxa vegetali ed animali; in particolare, quelli
effettivamente presenti nell'areale compreso tra il Massiccio del Monte San Vicino, del
Montenero, dell'Oasi Faunistica di Castreccioni e del corso pedemontano del Fiume
Musone, ma attualmente rappresentati da popolazioni ridotte e/o minacciate di scomparsa
o di cui la scomparsa dall'area in tempi storici sia accertata o ipotizzabile in base a motivi
ecologico-biogeografici. E’ proprio questo, secondo noi, il senso di un corridoio ecologico
che servira a sua volta, se ben gestito, ad alimentare e favorire la connessione ecologica
della Rete Ecologica Marche. Sara un piccolo tassello in piu per collegare la piu ampia

rete ecologica nazionale!




INTERVENTI FUNZIONALI alla Rete Ecologica Marche - COMPUTO METRICO -

Deliberazione n. 983 del
11/07/2011.

Aggiornamento al giugno
2011 del prezziario
ufficiale della Regione

Marche in materia di
lavari nithhlici

| Descrizione

UM

Prezzo
unit.
Euro

Q.ta

Totale Euro

26.01.01.04

Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di
sbancamento di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte,
bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina. Sono compresi: i
trovanti rocciosi ed i relitti i muratura fino a me. 0,50; lo spianamento e
la configurazione del fondo anche se a gradoni e I'eventuale profilatural
di pareti, scarpate e simili; le sbatacchiature ove occorrenti ed il
relativo recupero; il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un
battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali sovrastrutture
e fondazioni per pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e
cespugli; I'estirpazione di ceppaie; il carico, il trasporto e lo scarico a
rifiuto, fino a qualsiasi distanza, o su rilevato, del materiale di risulta,
Ise ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso guanto altro occorre

19.01.002

900

4977,00

Sbancamento in materie di qualsiasi natura. Scavo di sbancamento,
anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle
definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i
muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a me 1,00
ed anche in presenza d'acqua eseguito: per apertura della sede
stradale e relativo cassonetto; la bonifica del piano di posa dei rilevati
oltre la profondita di 20 cm; I'apertura di gallerie in artificiale; la
formazione o I'approfondimento di cunette, fossi e canali; I'impianto di
opere d'arte; la regolarizzazione o |'approfondimento di alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati; compreso I'onere della riduzione del
materiale dei trovanti di dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di
cm 30 per consentirne il reimpiego a rilevato; il taglio di alberi e
cespugli e I'estirpazione di ceppaie nonché il preventivo accatasta men

6,13}

6130,00

17.02.006

Taglio raso terra di vegetazione sugli argini dei corsi d'acqua. Taglio
raso terra di vegetazione, anche in presenza di acqua, di qualunque
tipo, sia arborea che arbustiva, comprese le spinaie e gli alberi d'alto
fusto, vegetanti sul fondo delle scarpate e sugli argini dei corsi d'acqua
di ogni tipo. E' compreso: I'allontanamento, I'eventuale bruciatura e
spianamento a campagna del materiale di risulta. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Valutato in base alla

02.01.007

4500

4680,00

S0 BUTonZZato Tino ad una distanza di 15 k. Trasporto a qualsiasi
distanza nell'ambito del cantiere o a discarica o sito autorizzato fino ad
una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite
autocarro, dal punto piul vicino del cantiere fino alla discarica o sito
autorizzato, del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il
prezzo del trasporto & comprensivo del carico e scarico dei materiali
dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in
pubblica discarica.

3,88

150

582,00

02.01.008

Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato.
Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato a distanza di
oltre 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro,
dal punto pil vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato. Il
prezzo del trasporto & comprensivo del carico e scarico dei materiali
dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
dalmazzo dit daali anari di smaltimanta in

mex10 km

31

150

465,00

19.19.007

g
Taglio di roveti, arbusti, canneti e simili. Taglio di roveti, arbusti,
canneti e simili con piante fino a cm. 15 di diametro, su pertinenze
stradali con I'onere del trasporto a rifiuto del materiale di risulta.

0,42

800

336,00

19.19.001.00

oo porrooTeTTTo-TTTorTTTT e
alberature di qualsiasi essenza pericolanti, secche o comunque
deteriorate, previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo
depezzamento a terra dei rami stessi compreso l'onere
dell'allontanamento di tutto il materiale di risulta inutilizzabile, taglio del
tronco a cm. 10 al di sotto del colletto del tronco stesso e successivo
dep 1to secondo la lunghezza richiesta dalla Direzione Lavori,
compreso altresi ogni onere per il trasporto di tutto il materiale
utilizzabile nel pilu vicino magazzino A.N.A.S., nonché per I'esecuzione
del lavoro in presenza di traffico con installazione della segnaletica

19.19.001.001

Per alberatura di diametro fino a cm. 30 e altezza fino a m. 6,00

28,27

197,89

19.19.001005

Per alberatura di diametro fino a cm. 30 e altezza dam. 6,01 am.
10,00

47,1

141,33

19.19.001008

Per alberature di diametro da cm 31 a 45 e altezzadam. 10,01 am.
15,00

117,79

353,37

19.19.001011

Per alberature di diametro oltre cm. 60 e altezza da m. 6,01 am. 10,00

117,74

353,37




Potatura di piante. Potatura di piante mediante capitozzatura e I
sfoltimento generale della chioma con eliminazione di tutti i rami secchij
0 comunque pericolosi compreso il carico, trasporto e scarico a rifiuto
19.19.002 del legname che resta di proprieta dell'impresa.
19.19.002.002 Del diametro fino a cm. 50 cad 53,96| 10 539,60
Sovrapprezzo per potature di alberature di altezza superiore a m. 6,00.
Sovrapprezzo alla potatura di alberature stradali di altezza superiore a
19.19.003 m 6, 00 per I'utilizzo di autogru
Per altezza da m. 6,01 . 10,00
19.19.003.001 e A G amAG n 19,62 5 98,10
19.19.003.002 Per altezza dam. 10,01 am. 15,00 = 39,27 5 196,35
tabelle prezzi manodopera Marche costsiorario/opersio/gyiaiicato
(Provveditorato  Interregionale = Opere
Pubbliche Emilia Romagna e Marche) €h 2273 240 5.455.20
TOTALE GENERALE

24505,21




INTERVENTI FUNZIONALI alla Rete Ecologica Marche — Costi di manutenzione per i primi 5 anni

Gli importi sono da intendersi + Iva secondo i termini di legge

PRIMO ANNO
tabelle prezzi manodope
marche(provveditorato costo orario operaio comune per estirpazion
interregionale operejinfestanti ed interventi con decespugliatore (stimafil
pubblicheEmilia Romagna n. 4)
sl €/ 20,48 128 262144
TOTALE 2.621,44
SECONDO ANNO
tabelle prezzi manodope!
marche(provveditorato costo orario operaio comune per estirpazion
interregionale operelinfestanti ed interventi con decespugliatore (stimati
pubblicheEmilia Romagna n. 4)
€/h 20,48 128 2.621,44
I TOTALE 2.621,44
TERZO ANNO
tabelle prezzi manodope
marche(provveditorato costo orario operaio comune per estirpazion
interregionale operejinfestanti ed interventi con decespugliatore (stimati
pubblicheEmilia Romagna n. 4)
) €/h 20,48 128 2.621,44
I TOTALE 2.621,44
QUARTO ANNO
tabelle prezzi manodope
marche(provveditorato costo orario operaio qualificato super per|
interregionale opere]estirpazione infestanti intorno alle piantine (stimati n.|
pubblicheEmilia Romagna 2)
#m) €/h 20,48 64 1.310,72
TOTALE 1310,72
QUINTO ANNO
tabelle prezzi manodope!
i e costo orario operaio qualificato super 1
b, oo ope interventi con d'::es uq liatore (stim:t? n.2) Pe
pubblicheEmilia Romagna o .
Marche) €/h 20,48 64 1.310,72
[ TOTALE 1310,72

TOTALE GENERALE 8043,52




e ———
- ———
e


















T —















FOTO DOPO LA RIPULITURA













